ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СВІС - СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 19.03.2022. 97

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	/	1	1	5	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^00 час -1 C°

У 12^00 час 10 C°

У 17^00 час 10 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПАДИНА ШТА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З Гаврилović
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 20.03.2022. 98

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	/	1	1	5	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -1 C°

У 12= час 9 C°

У 17= час 9 C°

Време

сунчано, облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Марина З. Славковић-Марјановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЕИС-СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧИЋА ЗГРАДА км. 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 21.03.2022. 99

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	/	1	1	5	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7ʰ час -4 C°

у 12ʰ час 1° C°

у 17ʰ час 12 C°

Време: (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПЛАТНИЧИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх 300 5194 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 22.03.2022. 100

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура: У ..... час ..... C^0

Време: ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C^0 ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C^0 ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– НИЈЕ БИЛО РАДОВА У СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Габријелић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 23.03.2022. 101

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА У СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1938 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 24.03.2022. 102

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА У СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Марина З. Гаврилović
дипл. инж. арх.
300 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦС - СССС (ЗИ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 25.03.2022. 103

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	/	1	2	8	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7^h час 4 C°

у 12^h час 16 C°

у 17^h час 17 C°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА ЗИДНИХ КЕРАМИЧКИХ ОБЛОГА, ПРОСТОРИЈА АНЗ, АПЕКС

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1956 03

Инжењерска комора Србије

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧЕЊА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 26.03.2022. 104

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	5	/	1	2	8	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 4 C°

У 12^h час 20 C°

У 17^h час 21 C°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА ПОДНИХ КЕР. ПЛОЧИЦА, ПРОСТОРИЈА АНЗ, АНЕКС
- ОБЛАГАЊЕ ПОДНЕ КОШУЉИЦЕ ИСПОД КЕР. ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈИ АНЗ, АНЕКС

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 27.03.2022. 105

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	5	/	1	2	8	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁼ час 4 C⁰

у 12⁼ час 20 C⁰

у 17⁼ час 21 C⁰

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Обнављање слоева пода у просторији А43, Анекс

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦС-СССС (ОЈ)

ОБЈЕКАТ Стамена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 28.03.2022. 106

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	/	1	2	8	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 2 C°

У 12= час 18 C°

У 17= час 20 C°

Време

Сунчано (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Обележење слојева тла у просторији А№3, Анекс

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 06

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Уторак ДАТУМ: 29.03.2022. 107

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	8	/	2	2	12	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7^h час 6 C°

у 12^h час 20 C°

у 17^h час 22 C°

Време

Сунчано
(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажна прегледе у ЦДУ, просторија А2.14, кућа А
- Обчишћење слојева пода у просторији КН3, анекс, и одвожење шута

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 30.03.2022. 108

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	3	2	2	10	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7ʰ час 8 C°

у 12ʰ час 18 C°

у 17ʰ час 19 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа подконструкције од алуминијумских профила за спуштени плафон у просторији А2.14, језгро А
- Облагање зидова гипсаним плочама у просторији А2.14, језгро А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх
400 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКІС - СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 31.03.2022. 109

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	3	2	2	10	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7^h час 10 C°

у 12^h час 18 C°

у 17^h час 18 C°

Време

сунчано, облачно (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа гипс-картонских плоча на преградету и зиду између просторија А2.13 и А2.14, крило А
- Глетовање преградета у просторији А2.14 и зида између просторија А2.13 и А2.14, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС – СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 01.04.2022 | 110

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	/	1	1	5	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час 14 C°

У 12ʰ час 16 C°

У 17ʰ час 17 C°

Време: СУНЧАНО, ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЧИШЋЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 02.04.2022. 111

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	/	1	1	6	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 4 C°

У 12^h час 6 C°

У 17^h час 4 C°

Време: ОБЛАЧНО, КИША (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ОБЈЕКТЕ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА БЕТОНА СТЕПЕНИШТА НА ВЕЗНОМ ДЕЛУ ИЗМЕЂУ КРИЛА А И АНЕКСА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Савковић-Стојановић — 300 19...

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 300 5194 04 — Пословорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (DV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 03.04.2022 | 112

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	/	1	1	6	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7^h час 1 C°

у 12^h час 4 C°

у 17^h час 4 C°

Време: СУНЧАНО, ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ОБЈЕДИЊЕ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА БЕТОНА СТЕПЕНИШТА НА ВЕЗНОМ ДЕЛУ ИЗМЕЂУ КРИЛА А И АНЕКСА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гаврилović
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ - СССС (ОУ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИЊА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 04.04.2022 | 113

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ч до 17ч укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1	1	7	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ч час -2 C°

У 12ч час 0 C°

У 17ч час 10 C°

Време

Сунчано (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа гипс-картонских плоча на подконструкцију плафона у ЦДУ, просторија А2.14, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Милутиновић 400 1936

Инжењерска комора Србије Одговорни извођач радова Марина З. Габриловић 400 5794 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 05.04.2022. 114

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1	1	7	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 C°

У 12= час 15 C°

У 17= час 16 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Накнадно запуњавање простора између зида и гипс-картонских плоча у просторији А2.14 на кп.кп.ету h=90 cm, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова *
Зорица В. Славковић-Маријановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова *
Марина З. Гаврилović
дипл. инж. арх.
400 5794 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 06.04.2022. 115

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Славковић-Марјановић
лиценца број 310 1936 03

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС (ЗУ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 07.04.2022 | 116

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	/	1	/	3	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^00 час 12 C°

У 12^00 час 12 C°

У 17^00 час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа постојећег паркета у просторији А2.14, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 03

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЕИС - СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 08.04.2022 117

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	1	/	4	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час 10 C⁰

У 12⁼ час 17 C⁰

У 17⁼ час 20 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Израда цементне кошуљице у просторији А2.14, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС – СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Субота ДАТУМ: 09.04.2022 118

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У ..... час ..... C^0	..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... C^0	..... (брзина ветра)
У ..... час ..... C^0	..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Није било радова на станичној згради

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС - СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Недеља ДАТУМ: 10.04.2022 | 119

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 15^h укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	/	1	/	3	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 5 C°

У 12^h час 11 C°

У 15^h час 11 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уклањање преосталог дела бетонске плоче у просторији АН3, Анекс уз крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић Маријановић дипл. грађ. инж. арх. 200 1930 03 * Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. грађ. инж. арх. 200 5194 04 * Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС – СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понед. ДАТУМ 11.04.2022 | 120

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	/	8	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 2 C°

У 12^h час 14 C°

У 17^h час 16 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уклањање бетонске плоче и одвожења шута у просторији АН3, Анекс уз крило А
- Израда равнајућег слоја као подлоге за индустријски под од каучука у просторији А2.14, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. грађ. инж. арх. 300 1936 03 * Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Аврамовић дипл. грађ. инж. арх. 300 5194 04 * Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: СТАЈЧИЋА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 12.04.2022 | 121

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	/	6	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 1 C°

У 12^h час 16 C°

У 17^h час 18 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ОБЛАЖЕЊЕ МАТЕРА СА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ АН3, АНЕКС УЗ КУЛО А
- ПРИПРЕМА ЗА ДРУГУ РУКУ РАВНАЈУЋЕГ СЛОЈА У ПРОСТОРИЈИ А214, КУЛО А

ПРИМЕДБЕ

- У ПРОСТОРИЈИ АН4 АНЕКСА ПОСТОЈИ ОПРОМА КОЛИЧИНА ВЛАГЕ, ПРИ ЧЕМУ СЕ У ИСТОЈ НАЛАЗИ СПЛЕТ КАБЛОВА И ДРУГИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛ. ИСТА ПРОСТОРИЈЕ ЈЕ ГОРЊУ ПРОХОДИ КРОВ НА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ РЕШЕТКЕ ЗА РАЗВОД КИШНЕ ИСПОРУКЕ. НА СНИМЉЕНОМ ОТВОРУ ЈЕ КАПЉИЧАВО ПРОЦУРИВАЊЕ ШТО УКАЗУЈЕ ДА СУ ОВИ РАЗВОДИ ОШТЕЋЕНИ ЗБОГ ЧЕГА СЕ И ПОЈАВИЛО ПРОЦУРИВАЊЕ. ПОСЛАТ ИЗВЕШТАЈ ГРАЂЕВИНСКОМ НАДЗОРУ! РЕШИТИ НОВИ РАЗВОД КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКІС-СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 13.04.2022. 122

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ˣˣ до 17ˣˣ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	1	2	1	/	4	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ˣˣ час 1 C⁰

У 12ˣˣ час 16 C⁰

У 17ˣˣ час 18 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Израда равнајућег слоја у пољопривредној 42.14, Кућло А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Габриловић дипл. инж. арх. 400 5194 03

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРЦС - СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 14.04.2022. до СРЕДА 20.04.2022.

123

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура Време

У ..... час ..... C^0 ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C^0 ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C^0 ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић-Мариновић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАЊЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 21.04.2022. 124

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 15^h укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	1	2	1	/	4	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 4 C°

У 12^h час 15 C°

У 15^h час 18 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- САЊАЧЊА СЛОЈА РАВНАЊУЋЕГ СЛОЈА ИНДУСТРИЈСКОГ ПОДА У ПРОСТОРИЈИ А2.14, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Стамична зграда km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 22.04.2022. 125

до уторак 26.04.2022.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	I						
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Није било радова на стамичној згради

ПРИМЕДБЕ

Радови са испрекидима у свим просторијама због прекида

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Јелена В. Стојковић-Марјановић — дипл. инж. арх. 400 1930 13

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦС – СССС (ЗАЈ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+016

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 27.04.2022. 126

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	2	3	10	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час 13 C⁰

У 12ʰ час 19 C⁰

У 17ʰ час 18 C⁰

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- УКЛАЊАЊЕ СТАРИХ СЛОЈЕВА ПОДА 10 АБ ПЛОЧЕ У ПРОСТОРИЈИ А0.19, РЕДЕЊА СС, КРИЛО А
- ОБЛИЊЕЊЕ МАЛТЕРА СА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС-СССС (ЗИ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧКА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 28.04.2022. 127

1о УТОРАК 03.05.2022.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C⁰ ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Сланковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1938 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 4194 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC- CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 04.05.2022. 128

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	2	8	2	3	15	КАМИОН
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^00 час 11 C°

У 12^00 час 23 C°

У 17^00 час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ОБИЈАЊЕ МАТЕРА СА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, ТЕЛЕСКОП СС, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 8194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧКА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 05.05.2022. 129

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	8	2	3	15	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 12 C°

У 12^h час 24 C°

У 17^h час 27 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уклањање стених склопова зграда у простору км 0+19, улица А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Стални зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 06.05.2022. 130

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	1	7	2	2	12	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 14 C°

У 12^h час 22 C°

У 17^h час 22 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уклањање стрих слојева зида до чврсте бетонског зида у просторији бр. 19, телекомуникационо окно

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЗІС - СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда км 77+015

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 07.05.2022. 139

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	2	7	2	2	13	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 14 C°

У 12^h час 26 C°

У 17^h час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уклањање старих слојева зида до чврсте бетонског зида у просторији бр.19, крило А

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова
Марина З
Лазаровић

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 08.05.2022. 132

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁼ до 15⁼ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	2	5	1	1	9	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час 12 C°

У 12⁼ час 21 C°

У 15⁼ час 23 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА УНУТРАШЊИХ ВРАТА И ВАЂЕЊЕ ШТОКА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, КЊИГА А
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПАДИНА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 100 1936 03 * Овлашћени извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Мишкиња 3 Овлашћени дипл. инж. арх. Овлашћени извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦС - СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ СТАЊЧИЊА ЗГРАДА КМ 77+015

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 09.05.2022. 133

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ˣˣ до 17ˣˣ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	7	3	3	15	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ˣˣ час 12 C°

У 12ˣˣ час 24 C°

У 17ˣˣ час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ ВРАТА И ЗАЗИДАЊЕ ОТВОРА, КАО И ПРОШИРЕЊЕ ОТВОРА ВРАТА ЗА ПРОЈЕКТОВАНУ ШИРИНУ, У ПРОСТОРИЈИ А0.19, РЕЛЕЈНА СС, КРИЛО А
- УКЛАЊАЊЕ РАСВЕТЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, РЕЛЕЈНА СС, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гаврилović дипл. грађ. инж. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Стамична зграда км. 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 10.05.2022 | 134

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	11	2	2	18	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 13 C°

У 12^h час 22 C°

У 17^h час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Скидање преосталих слојева зида у простору релејна СС, А-0.19, као и припрема површина за кошење малтера

ПРИМЕДБЕ

Клетући са испављама у свему према чл. 33 ЗПУГ !

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије – Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 – Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије – Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 06 – Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+040

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 11.05.2022. 135

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	11	2	2	18	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 13 C°

у 12= час 25 C°

у 17= час 26 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Наношење грађевинског лепка и изравнање истог шприцгетовањем (цем. малтер) на претходно припремљену подлогу зидова у просторији А.0.19 крило А
- Затварање постојећег отвора (стара врата бивше степеништу) Ytong блоковима, просторија А-0.19, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Савковић-Мариновић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС - СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км. 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 12.05.2022. 136

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	11	2	2	18	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 16 C°

У 12^h час 27 C°

У 17^h час 30 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ножошење травнате површине и након тога шприц малтера (цем. млеко) на претходно припремљену подлогу зидова у просторији А0.19, крило А
- Постављање лажних за малтерисање у просторији А0.19, крило А
- Демонтажа преосталог дела пода у просторији А2.14, простор испод степеништа, крило А
- Пребацивање грађевинског шута заштитним прекривачем на северној фасади, крило Б и Ц

Дана 12.05.2022. од надзорног органа је достављена ел. поштом, у прилогу, скица места за извођење радова у првој фази.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ С – СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 12.07.2022. 137

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	10	2	2	16	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час 18 C⁰

У 12ʰ час 29 C⁰

У 17ʰ час 31 C⁰

Време: — (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПОСТАВЉАЊЕ ФАСАДЕ ЗА НАТЕРИВАЊЕ, КАО И ПРИПРЕМА ЗА НАТЕРИВАЊЕ У ПРОСТОРИЈИ РЕЛЕЈНЕ СС, А 0.19, КУЋА А
- ПРЕМАЗИВАЊЕ ПЛАНИТИХ ПЛОЧА ЗАШТИТНИМ ПРЕМАЗОМ НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ, КУЋА Б и Ц

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ - СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ: Стамчића зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: субота ДАТУМ: 14.07.2022 | 138

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	2	10	2	2	16	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁼ час 18 C⁰

у 12⁼ час 25 C⁰

у 17⁼ час 26 C⁰

Време: сунчано, облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање лажни за малтерисање као и припрема за малтерисање у просторији А0.19, Релејна СС, крило А
- Малтерисање просторије релејна СС, А0.19, подужним малтером 1:3:9, дебљине d=2cm
- Израда цементне кошуљице на преосталом делу пода у просторији А2.14 (ЧДУ), крило А

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Мартиновић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 15.05.2022. 139

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	7	1	2	13	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7ʰ час 14 C°

у 12ʰ час 26 C°

у 17ʰ час 27 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МАЛТЕРИСАЊЕ ПРОДУЖНИМ МАЛТЕРОМ 1:2:9, d=2cm, ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ А 0.19, РЕЛЕЗНА СС, КРИЛО А
- ИЗРАДА ПОДЛИВАЈУЋЕГ СЛОЈА (РАВНАЈУЋИ СЛОЈ) ПОДА У ПРОСТОРИЈИ А 2.14, ЦЕЛУ, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић 400 8194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС – СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 16.05.2022. 140

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	9	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7^h час 17 C°

у 12^h час 28 C°

у 17^h час 28 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ПРОДУЖНИМ МАТЕРОМ 1:3:9, d=2cm, ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ А 0.19, РЕЛЕЈНА СС, КРИЛО А
- ДЕМОНТАЖА ТОПЛОВОДНИХ ЦЕВИ И РАДИЈАТОРА У ПРОСТОРИЈИ А 0.19, РЕЛЕЈНА СС, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Зорица В. Савковић-Маријановић
грађ. инж. арх.
400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦС-СССС (ЗЈ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 19.07.2022. 141

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	9	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7ʰ час 17 C°

у 12ʰ час 28 C°

у 17ʰ час 28 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МАЛТЕРИСАЊЕ ПРОДУЖНИМ МАЛТЕРОМ 1:3:9, d=2cm, ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, РЕЛЕЗНА СС, КРИЛО А
- ДЕМОНТАЖА ТОПЛОВОДНИХ ЦЕВИ И РАДИЈАТОРА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, РЕЛЕЗНА СС, КРИЛО А
- ПЕРДАШЕЊЕ ПОВРШИНЕ ОМАЛТЕРИСАНОГ ЗИДА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

*Зашто се не почиње са радом на тврдњи зид?

*Зашто не почиње да истовремено прича ви листић?

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Савковић-Маријановић 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марија З Гаврилović 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС - СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 18.05.2022 | 142

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	11	3	3	20	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 15 C°

У 12^h час 19 C°

У 17^h час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПЕРДАШЕЊЕ ПОВРШИНЕ ОМАЛТЕРИСАНОГ ЗИДА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, ОСА А
- ДЕМОНТАЖА ТОПЛОВОДНИХ ЦЕВИ И РАДИЈАТОРА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, ОСА А
- ПРИПРЕМА ЗА МАЛТЕРИСАЊЕ У ПРОСТОРИЈИ А0.19, ОСА А

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. грађ. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Сазриловић дипл. инж. арх. 400 4744 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЕРІС-СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+016

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: НАФТАГАС-НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 19.05.2022. 143

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	11	3	3	20	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час 14 C°

У 12ʰ час 22 C°

У 17ʰ час 26 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПРИПРЕМА ЗА МАЛТЕРИСАЊЕ У МОСТОРИЈЦИ А0.19, КРИЛО А
- МАЛТЕРИСАЊЕ МОДИФИЦИРАНИМ МАЛТЕРОМ 1:3:9 У МОСТОРИЈЦИ А0.19, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић * 300 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић * 300 4194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Срис-ССЦС (ЗЈ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 20.05.2022. 144

до УТОРАК 24.05.2022.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	/	/	/	/	/	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура Време

У ..... час ..... C⁰ ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић Марјановић дипл. инж. арх. 300 9236 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Габриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Стамична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 25.05.2022. 145

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	11	3	4	20	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час 20 C°

У 12⁼ час 29 C°

У 17⁼ час 31 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Малтерисање продужним малтером 1:3:9 просторије А0.19, Крило А
- Пердашење подужне омалтерисаног зида у просторији А0.19, Крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. грађ. 300 1936 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Овлашћени извођач радова